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Materidl je predloZeny ako ndvrh riesenia - tvorby vlastného RS.

AKTUALNY STAV

e pouzivany redakcny systém je zastaraly, neobsahuje moderné funkcie a vlastnosti vyuzivané
v sticasnych redakcnych systémoch pre spravu obsahu informacii na webovych strankach
(moderné WYSIWYG editory pre tvorbu prezentacne zaujimavého a pouzivatelsky pristupného obsahu)
e pouzivatel'ské rozhranie nie je optimalizované pre redaktorov s minimom skisenosti a znalosti
potrebnych pre publikovanie informacii podla aktualnych trendov, a tiez v silade s normami
a predpismi o pristupnosti
e sprava dokumentov v redakénom systéme neobsahuje dalSie meta informacie k siiborom
po upgrade redakéného systému sme stratili casové Udaje vzniku suborov, ¢o vyznamne komplikuje pracu
napr. pri Udrzbe a Cisteni obsahu (v tomto pripade by bolo potrebne kazdy
z tisicov dokumentov na serveri otvorit, analyzovat jeho obsah a na zéklade analyzy zhodnotit jeho
ne/aktualnost a v pripade neaktualnosti zabezpedit jeho odstranenie/aktualizaciu)
e vieobecné problémy s udriatelnostou aktualnych instalacii redakénych systémov z pohladu
bezpecnostnych rizik a zlepSovania pouzZivatelskej skisenosti:
- nedostatocné financné prostriedky na nasej strane
- problém s alokaciou pracovnikov, a tym padom aj ¢astokrat neredlne/neakceptovatelné ¢asové
terminy pre dodavku riesSenia zo strany dodavatela
- neexistujuca dokumentdacia redakéného systému a jeho funkcii, neaktudlne a nedostatocné ndvody pre
pracu s redakénym systémom
- limitované moznosti pre realizaciu Uprav a zmien samotného redakéného systému na Urovni
systémovych funkcii vo vlastnej rézii
e Uvahy a diskusie o zmene redakéného systému boli otvorené v minulosti uz viackrat, samotna zmena sa
vSak nakoniec nerealizovala z r6znych dévodov:
= problém s nedostatkom financii na obstaranie a dodavku Uplne nového redakéného systému
= nezaujem zo strany fakult (napr. FEI a FIIT) podielat sa na vyvoji vlastného redakéného systému
= potencialny problém s kapacitami na preskolenie mnoZstva redaktorov pre pracu s novym redakénym
systémom
= problém s mnozstvom obsahu a jeho aktuélnostou (tisice web stranok v kazdej z 8 inStancii
redakéného systému a tisice réznych typov dokumentov na serveri v ramci tychto instancii)
= nedostatocné personalne kapacity na realizaciu takejto komplexnej zmeny

NAVRHOVANE RIESENIE

V slcasnosti, na zakade poslednych skusenostiach s externym dodavatelom, bola opatovne obnovena diskusia
ohladne dalSej prevadzky, rozvoja a udrzatelnosti web stranok STU.

S ohlfadom na informacie a skdsenosti s vyuzivanim aktualneho redakéného systému, spolupracu

s doddvatelom a dalSie mozZnosti vyvoja navrhujeme alternativne riesenie, a to vytvorenie tplne nového
vlastného redakéného systému STU, v spolupraci s STU Scientific, s.r.o.

Strucny popis a moznosti rieSenia:
e vytvorenie redakéného systému STU dodaného STU Scientific, s.r.o.
e realiza¢ny tim bude personalne zostaveny z externych pracovnikov a pracovnikov z prostredia STU
(predbezné vyjadrenie zastupcov dvoch fakult, ktori by sa podielali na priprave nového redakéného
systému a jeho naslednej implementacii na webe STU a jednotlivych fakult)
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zaklad redakéného systému bude vychadzat z programového frameworku dodaného externou
spolo¢nostou
= framework sa vyvija viac ako 15 rokov a sluzi ako zaklad redakéného systému v externej

spolocnosti
= aktudlny pocet v stcasnosti aktivnych implementacii redakéného systému je vySe 50
= STU v sucasnosti vyuziva niekolko instalacii tohto systému bez dorieSenia licen¢nych nalezitosti
na zaklade pracovnych skusenosti (v ramci externej spoloc¢nosti aj v prostredi STU a fakult), ako aj
nasich kapacit dokazeme pripravit verziu redakéného systému podla potrieb STU
z hladiska udrzatelnosti bude systém obsahovat kompletnd dokumentéciu, a to s ohfadom na
otvorent moznost dalSieho rozvoja lubovolnym vyvojarom
z hladiska uzivatelského komfortu budu pripravené pouzivatelské navody pre obsluhu systému na
urovni redaktora a administratora
navrhovany redakény systém (jeho celkova funkcionalita ako aj pripadné poZiadavky na zmeny
a rozsirenia funkcionalit) bude plne v kompetencii STU
pri prevadzke vlastného redakéného systému bude mozné ovela flexibilnejsie reagovat a riesit
vznikajuce poziadavky na Upravy/rozsirenia funkcionalit, zmeny a zlep$enia pouzivatelského rozhrania,
pripadne zapracovavanie poZziadaviek z fakult
pri implementdacii a spusteni produkcnej prevadzky jednotlivych instancii vytvorenych redakénych
systémov STU/fakult planujeme v spolupraci s fakultami realizovat aj celkovu kontrolu obsahu
(jednotlivé web stranky a dokumenty) tak, aby boli informacie v novych verziach web stranok v sulade
s pravidlami pristupnosti, a zaroven neboli dostupné na webe rézne neaktualne verzie dokumentov
celkové rieSenie pripravy redakéného systému a jeho naslednej implementacie

o nizSia finan¢na narocnost ako v pripade objednania nového systému od externej spoloc¢nosti

(napr. naklady na ui42 senior developera st 880€/MD bez DPH)
o benefity a dalsia vyuZitelnost v budicnosti
= zaklad redakéného systému bude mozné vyuzivat pri tvorbe priprave dalsich
websystémov v prostredi STU
= redakcny systém a jeho sucasti budu Uplne v rézii STU

JEDNOTLIVE ETAPY RIESENIA A CASOVY HARMONOGRAM

Navrh, realizicia a implementacia nového redakéného systému vyuzitelného pre prevadzku webstranok
STU/fakult ako aj dalsich buducich web prezentacii pozostava z viacerych etap a jednotlivych krokov.

Predpokladany postup rieSenia:

Navrh a realizacia pilotnej verzie redakéného systému STU
a. priprava Uvodnej verzie pre testovanie a posudenie funkcionalit a prace v prostredi systému
b. testovanie v prostredi STU a fakult (vybrani redaktori a administratori)
c. analyza pripomienok ziskanych testovanim
d. zapracovanie navrhnutych Uprav, zlepseni a rozsireni funkcionality v ramci Uvodnej Casti
systému
e. testovanie websystému po zapracovanych Upravach
f. priprava produkcnej verzie websystému pre nasadenie do prevadzky
g. schvalenie nového STU redakéného systému
Priprava pouzivatelskych navodov
a. spracovanie pouzivatelského navodu pre vytvorenu a schvalenu verziu websystému
b. spracovanie administratorského navodu pre vytvorenu a schvalenud verziu websystému
Priprava programovej dokumentdcie websystému



Vedenie,24.1.2024

o0 00 . .
Redakény systém STU
oo o0 0
prof. Ing. arch. L. Vitkova, PhD.
o0 o0 o0

a. spracovanie programovej dokumentacie schvalenej verzie websystému pre potreby dalSieho

rozvoja funckionality
V. Implementacia produkénej verzie redakéného systému pre www.stuba.sk

a. konfigurdcia prostredia (server) a priprava RS

b. analyza aktudlnej verzie webstranok a suvisiacich siborov (dokumenty a obrazky)

c. priprava novej verzie web systému s vyuzitim RS STU a aktualneho grafického layoutu

d. migracia obsahu z pévodného websystému do nového websystému (v rozsahu stranok
a suborov schvalenych po predchadzajuicej analyze)

e. kontrola a testovanie nového websystému z pohladu funkcionality a obsahu

f.  Skolenie redaktorov pre pracu s novym RS

g. spustenie produkcnej prevadzky pripraveného RS

V. Postupna implementacia produkénej verzie redakéného systému pre jednotlivé webstranky fakult

a. konfiguracia prostredia (server) a priprava RS pre jednotlivé inStancie fakultnych webstranok
b. koordinacia s fakultami a priprava analyzy aktudlneho obsahu webstranok
c. analyza aktudlnych verzii webstranok fakult a suvisiacich suborov (dokumenty a obrazky)
d. priprava novych verzii websystému s vyuzitim RS STU a aktualneho grafického layoutu
jednotlivych instancii fakultnych websystémov
e. migracia obsahu z povodnych websystémov do novych (v rozsahu stranok a siborov
schvalenych po predchadzajucich analyzach)
f. kontrola a testovanie novych websystémov z pohladu funkcionality a naplneného obsahu
g. Skolenie redaktorov pre pracu s novym RS
h. spustenie produkénej prevadzky pripravenych RS
Odhadovany cas rieSenia (I. - III.): 6 - 7 mesiacov
Odhadovany cas rieSenia (IV.): 2 mesiace
Odhadovany cas rieSenia (V.): 2 mesiace/fakulta (vzhladom na planované persondlne kapacity

mozu byt prace realizované paralelne vidy za 2 - 3 fakulty)


http://www.stuba.sk/
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Casovy harmonogram:

Casovy harmonogram

Meslac 1 Meslac 2 Meslac 3 Meslac 4 Meslac 5 Meslac & Meslac 7 Meslac 10 Meslac 11 Meslac 12 Meslac 13 Meslac 14 Meslac15

L Nawrh a reallzdcla pllotne] verzle redakiného systémuSTU
3. Priprava (wodne| verzle pre testovanle a postdenle funkconallt a price
v prestred systému
b testovanle v prostredi STU a fakilt (wybrani redaktor] a adm inlstrdtorl)

€. analyzovanle zEkamjch pripomlenok 2 testovanla _

d.  zapracovanle navrhnutych dprav, zleptenl a rozEirenl funkconallty v rdmel

vodne| sys témiu

e testovanle websystému po zapracovangch dpravich

. Priprava produkine| verzle websystému pre nasadenle do prev ddzky

g schvdlenle nového STU redakEného systému |
Il. Priprava poutfvatelskjch ndvodov

3. spracovanie poutlvatelzkého ndvodu pre wytvorend a schwilend verzlu

we beys tému
b. spracovanle adminlstritors kého ndvodu pre vytvorend a schvd lendverziu
wehsystému

1. Priprava | diok 1 b

2. spracovanle programove] dokumentdcle schvdlene | verzle websystému pre
potreby dalfleho rozvola funcklonality

V. Impl la p verzle redakiného systému pre www.stubask
3. konflgurdcla prostredia (server) a priprava RS
b.  Analyza aktudlne| verzle webstrinok a sivislackh sdbor |dokumenty 2
obrizky)
. priprava nove| verz le web systému s wyudltim RS 5TU 2 aktudlneho
graflckého |ayoutu
d. migricla obsahu z pvodného websystému do nov ého websys tému (v
rozsahu strinok 2 sdborov schw dlenfich po predehd dza)dce| analyze)

e kontrola a testovanle nové ho websystémuz pohfadu funkclonallty
aohsahu

f.  Ekolenle redaktorov pre précu s novim RS
2. spustenle produkéne| prevadzky pripraveného RS

V. Postupnd Imph la pr Jverzler systému pre [ednotivé
webstranky fakilt
3. konflgurdcla prostredla (sever) a priprava RS pre jednotilvé Inftancle
fakulttnch webs trd nok

b.  koordindcla s fakultaml a priprava ana zy aktudIne ho obsahu webstrinok

. Analjza aktudlnych verzll webstranok fakilt 2 sivislacich siborov
(dokumenty 2 obrizky)

d.  priprava novjchverll websystémus vyuEtim RS 5TU 2 aktudlneho
graflckého | ayoutu jednotllvich Inftancl fa kultnych websystémov

e migricla obsahu z pv odmfch websystémov do nowgch (v rozs ahu strdnok
3 sliborov schv dlemjch po predchd dea|diclch ana ljzach)

f. kontrola a testovanle mowy ch websystémov z pohladu funkedonality
2 naplneného obsahu
2. Yholenle redaktorov pre pracu s novim RS

h.  spustenle produkine| prevadzky pripravenich RS
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PREDPOKLADANE PERSONALNE A FINANCNE POZIADAVKY

Hlavnym doddvatelom nového redakéného systému STU pre spravu webovych prezentacii bude
STU Scientific, s.r.o. Bude koordinovat celkové rieSenie a dodavku redakéného systému, a sucasne bude
personalne a finan¢éne zabezpedovat pozadované externé zdroje a zdroje z prostredia STU.

Planované persondlne zdroje pre pripravu Uvodnej verzie (1. - 11.):
e projektovy manazér a analytik (1)
e programator (2-3)
e tester (2)

Planované personalne zdroje pre pripravu a spustenie produkcénych verzii (IV., V.):
e projektovy manazér a analytik (1)

e programator (1)

e redaktor (1) + (1 za fakultu/STU)

e administrator (1) + (1 za fakultu/STU)
Predpokladané naklady na pripravu uvodnej verzie (I. = lll.) v rozsahu prac:

e analyza a sprava projektu

e priprava Uvodnej verzie systému

e testovanie a zapracovanie Uprav

e priprava pouzivatelskych navodov

e priprava programovej dokumentacie

Odhadované néklady:

sprava projektu a analytické prace 16.500,- €
programatorské prace a dokumentiacia 45.000,- €
testovanie a priprava navodov 9.500,- €

Predpokladané naklady na implementdciu produkénych verzii (8 instancii) - (IV., V.):
e priprava a konfiguracia produkénej verzie
e implementacia aktudlneho grafického layoutu
e analyza aktualneho obsahu a migrécia z pévodného do nového websystému
e kontrola a testovanie pripravenej verzie
e spustenie produkénej verzie

Odhadované néklady:
implementacia nového RS/analyza pévodného obsahu/migracia do nového RS/1 instancia 6.500,- €
celkové naklady pre 8 instancii (STU, fakulty) predbezne 52.000,- €

Podla predbezného odhadu by naklady na celkové rieSenie mohli pokryt zostavajlce rozpoctové prostriedky

z roku 2023 (planované pre spravu a rozvoj web stranok) a na rovnaky ucel pre rok 2024/2025.

Aktualne o¢akdavame aj vysledok k podanému projektu STU v rdmci Fondu obnovy (vyzva na podporu projektov
propagacie VS), z ktorého by v pozivitnom pripade tieZ bolo moiné ¢ast prostriedkov prefinancovat.



