

Vedenie
13.01.2020

Stav plnenia hlavných úloh Vedenia STU do konca roka 2019

Predkladá: **prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.**
rektor

Vypracoval: **prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.**
rektor
členovia Vedenia STU

Zdôvodnenie: Priebežný stav plnenia plánu úloh vedenia – krátkodobý horizont.

Návrh uznesenia: Vedenie STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia hlavných úloh Vedenia STU do konca roka 2019.

Stav plnenia hlavných úloh Vedenia STU do konca roka 2019 (stav k 08.01.2020)

Kvestor

- Preinvestovať všetky prostriedky na rekonštrukciu internátov pridelené STU v r. 2018, 2019
 - v procese, 13.12.2019 sme dostali poslednú časť na ŠD - 2,1M
- Dokončiť zámenu pozemkov medzi STU a UK v areáli ŠD – Mlynská dolina
 - v procese, hranica je stanovená, ďalší krok je na strane UK
- Pripraviť návrh vysporiadania pozemkov pod budovami STU (Vazovova a ŠD J. Hronca) s mestom Bratislava
 - v decembri bol pripravený a odoslaný konkrétny návrh na HM BA
- Iniciať jednotnú univerzitnú evidenciu a správu nehnuteľností
 - ukončená 1. etapa implementácie - na FA STU
- Optimalizovať priestorové usporiadanie Rektorátu, univerzitných pracovísk a fakúlt v areáli Vazovova – Mýtna
 - v procese ukončovania (ostáva Útvar ACCORD)
- Vypracovať zásady režijných nákladov súčastí rektorátu
 - **splnené** (príslušný príkaz rektora vydaný)

Strategické projekty a rozvoj

- Príprava projektu Accord
 - **splnené**, implementácia v procese
- Príprava zapojenia sa do EIT Digital
 - **splnené**
- Definovanie štandardov výkonov pracovníkov
 - v procese (v závislosti zo záverov personálneho auditu na jednotlivých pracoviskách)
- Dokončiť personálny audit rektorátu
 - **splnené**
- Zlepšovanie pracovných podmienok na rektoráte
 - v procese a v súlade so závermi personálneho auditu

Veda, výskum, doktorandské štúdiá

- Vyhodnotenie programu výskumných tímov
 - **splnené**
- Vyhodnotenie programu excelentné publikácie
 - v procese, vyhodnotenie bude podľa výzvy vo februári
- Rozpracovanie akčného plánu HRS4R
 - **úlohy na rok 2019 splnené**, plán je rozpracovaný, predpoklad ukončenia žiadosti podľa rozpisu v máji 2020

- Naštartovanie programu Softskills pre PhD. študentov
 - **splnené**
- Návrh zmien v postupoch pre habilitácie a inaugurácie
 - v procese, v závislosti od štandardov SAAVŠ - štandardy nie sú zatiaľ schválené, na ich tvorbe sme sa podieľali, predpokladaný termín schválenia marec 2020
- Zmena VV kritérií rozdeľovania dotácie
 - v procese, ďalší návrh do konca januára 2020

Vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov

- Zmena pedagogických kritérií rozdeľovania dotácie
 - **splnené**
- Zápočet pedagogických výkonov medzi súčasťami univerzity
 - v procese
- Rozvoj športu na STU
 - v procese
- Budovanie poradenského centra STU
 - v procese
- Kritériá a výber najlepších pedagógov
 - v procese

Inovácie a prax

- Realizovať presťahovanie InQb a inkubovaných firiem z Pionierskej ulice
 - **splnené**
- Rozbehnúť činnosť Pracovnej skupiny STU pre spoluprácu s praxou
 - **splnené**, návrh na transformáciu pracovnej skupiny na Radu pre spoluprácu s praxou v procese
- Aktualizácia činnosti STU Scientific, s.r.o.
 - **splnené**
- Vypracovanie návrhu systému sponzorstiev na univerzite a jej súčiastiach
 - v procese

Propagácia a zahraničie

- Zvýšenie študentských Erasmus mobilit o 20%
 - v procese
- Konceptná príprava Erasmus projektov
 - **splnené**
- Zapojenie STU do projektu Európskych univerzít
 - v procese, prebiehajú rokovania
- Príprava realizácie nového obsahu a grafickej úpravy univerzitného časopisu Spektrum
 - **obsah a grafická úprava je schválená**

- Príprava lokálneho programu a architektonickej súťaže na úpravu vnútrobloku STU
 - v procese v spolupráci s ÚM a FA, v rámci projektu MUNDUS