

## Harmonogram zriadenia SMŠ STUBAčik a jej spustenia do prevádzky v r. 2020

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Poznámka
1. Dokončenie rekonštrukcie priestorov materskej školy (v súčasnosti už dokončené)	X									
2. Vybudovanie ihriska pre škôlku	X	X	X							
3. Zriadenie SMŠ Stubačik na STU	X	X								
4. Žiadosť o zaradenie do siete škôlok	X	X	X							
5. Výber a vymenovanie riaditeľky škôlky			X	X	X					
6. Výber dodávateľa na stravu pre škôlku						X	X	X		
7.rekonštrukcia suterénu a jeho zariadenie			X	X	X	X	X	X		
8. Výber nábytku pre škôlku a jeho dodávka				X	X	X				
9. Výber nábytku do výdajne stravy a jeho montáž				X	X	X				
10. Objednanie kuchynských spotrebičov (umývačka riadu, chladnička, varná doska, ohrievač varníc, atď.)				X	X	X				
11. Špecifikácia a dodávka kobercov, záclon, paplónov, vankúšov, uterákov, atď.				X	X	X				
12. Špecifikácia a dodávka didaktických pomôcok a kancelárskeho vybavenia, počítače, tlačiarne, interaktívna tabuľa, atď.					X	X	X			
13. Výberové konanie na dve učiteľky a technickú silu pre škôlku					X	X				
14. Spracovanie dokumentácie pre prevádzku škôlky, pedagogická dokumentácia, pracovný poriadok, registratúrny poriadok.					X	X				
15. Vybratie detí pre škôlku 22 detí, z toho 7 prvý ročník, 7 druhý ročník a 8 tretí ročník						X	X	X		
16. Zriadenie pedagogickej rady školy							X	X		
17. Pripraviť rozpočet škôlky na najbližší školský rok					X	X	X			

## **Harmonogram prerokovania návrhu na zriadenie SMŠ STUBAčik v grémiách STU**

Vedenie STU: 27.01.2020, 3.02.2020

Kolégium rektora STU: 10.02.2020

AS STU: 24.02.2020