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	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	Poznámka

	1. Dokončenie rekonštrukcie priestorov materskej školy (v súčasnosti už dokončené)
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vybudovanie ihriska pre škôlku
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	3. Zriadenie SMŠ Stubačik na STU 
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Žiadosť o zaradenie do siete škôlok
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	5. Výber a vymenovanie riaditeľky škôlky
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	6. Výber dodávateľa na stravu pre škôlku 
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	

	7.rekonštrukcia suterénu a jeho zariadenie
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	8. Výber nábytku pre škôlku a jeho dodávka 
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	9. Výber nábytku do výdajne stravy  a jeho montáž
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	10. Objednanie kuchynských spotrebičov (umývačka
riadu, chladnička, varná doska, ohrievač varníc, atď.)
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	11. Špecifikácia a dodávka kobercov, záclon, paplónov, vankúšov, uterákov, atď.
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	12. Špecifikácia a dodávka didaktických pomôcok a kancelárskeho vybavenia, počítače, tlačiarne, interaktívna tabuľa, atď.
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	13. Výberové konanie na dve učiteľky a technickú silu pre škôlku
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	14. Spracovanie dokumentácie pre prevádzku škôlky, pedagogická dokumentácia, pracovný poriadok, registratúrny poriadok.
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	15. Vybratie detí pre škôlku 22 detí, z toho 7 prvý ročník, 7 druhý ročník a 8 tretí ročník
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	

	16. Zriadenie pedagogickej rady školy
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	17. Pripraviť rozpočet škôlky na najbližší školský rok
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	



Harmonogram prerokovania návrhu na zriadenie SMŠ STUBAčik v grémiách STU

Vedenie STU: 27.01.2020, 3.02.2020
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